

Peticiones

Tiempo estimado: 16.0 Tiempo dedicado: 0.0

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Responsable
257	LIBRO INVENTARIO	Tareas	Nueva	Normal	Puesta en marcha en entorno productivo	EVELYN BARRIOS
256	LIBRO INVENTARIO	Tareas	Nueva	Normal	Entrenamiento del personal involucrado	EVELYN BARRIOS
255	LIBRO INVENTARIO	Tareas	Nueva	Normal	Validación de datos y estructura de salida	EVELYN BARRIOS
254	LIBRO INVENTARIO	Tareas	Nueva	Normal	Configuración del modelo contable en el sistema	INFORMÁTICA
252	CONCILIACIÓN BANCARIA CON RPA	Tareas	Nueva	Normal	Puesta en marcha del proceso automatizado.	YENIFER GOMEZ
251	CONCILIACIÓN BANCARIA CON RPA	Tareas	Nueva	Normal	Ajustes finales y capacitación del personal.	YENIFER GOMEZ
250	CONCILIACIÓN BANCARIA CON RPA	Tareas	Nueva	Normal	Desarrollo del robot y pruebas en ambiente controlado.	INFORMÁTICA
249	CONCILIACIÓN BANCARIA CON RPA	Tareas	Nueva	Normal	Relevamiento del proceso actual y definición de requerimientos.	YENIFER GOMEZ
248	BALANCE CON CENTRO DE COSTOS - DLS TECHNOLOGY	Tareas	Nueva	Normal	Capacitación del personal y seguimiento de los primeros cierres	EVELYN BARRIOS
247	BALANCE CON CENTRO DE COSTOS - DLS TECHNOLOGY	Tareas	Nueva	Normal	Pruebas del modelo y validación de resultados.	EVELYN BARRIOS
246	BALANCE CON CENTRO DE COSTOS - DLS TECHNOLOGY	Tareas	Nueva	Normal	Configuración y desarrollo dentro del ERP.	INFORMÁTICA
235	PREVISIÓN VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS USADAS	Tareas	Nueva	Normal	Implementación final y capacitación	YENIFER GOMEZ
234	PREVISIÓN VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS USADAS	Tareas	Nueva	Normal	Pruebas y validación	YENIFER GOMEZ
233	PREVISIÓN VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS USADAS	Tareas	Nueva	Normal	Desarrollo e integración del sistema	INFORMÁTICA
232	PREVISIÓN VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS USADAS	Tareas	Nueva	Normal	Fase de análisis y diseño	YENIFER GOMEZ
231	RESERVA DE SALAS	Tareas	Nueva	Normal	Seguimiento y ajustes	YENIFER GOMEZ
230	RESERVA DE SALAS	Tareas	Nueva	Normal	Implementación general	INFORMÁTICA
229	RESERVA DE SALAS	Tareas	Nueva	Normal	Prueba piloto	INFORMÁTICA
228	RESERVA DE SALAS	Tareas	Nueva	Normal	Diseño de la solución (mejora en Nextcloud o nueva herramienta)	INFORMÁTICA
217	CONTABILIDAD DIARIA - DLS TECHNOLOGY S.A.	Tareas	Nueva	Normal	Implementación y puesta en marcha	EVELYN BARRIOS
216	CONTABILIDAD DIARIA - DLS TECHNOLOGY S.A.	Tareas	Nueva	Normal	Etapas de pruebas y validación	EVELYN BARRIOS
215	CONTABILIDAD DIARIA - DLS TECHNOLOGY S.A.	Tareas	Nueva	Normal	Etapas de desarrollo e integración	EVELYN BARRIOS
214	CONTABILIDAD DIARIA - DLS TECHNOLOGY S.A.	Tareas	Nueva	Normal	Etapas de análisis y diseño	EVELYN BARRIOS
213	CONTABILIDAD DIARIA - DLS MOTORS S.A.	Tareas	Nueva	Normal	Implementación y puesta en marcha	EVELYN BARRIOS
212	CONTABILIDAD DIARIA - DLS MOTORS S.A.	Tareas	Nueva	Normal	Etapas de pruebas y validación	EVELYN BARRIOS
211	CONTABILIDAD DIARIA - DLS MOTORS S.A.	Tareas	Nueva	Normal	Etapas de desarrollo e integración	EVELYN BARRIOS
210	CONTABILIDAD DIARIA - DLS MOTORS S.A.	Tareas	Nueva	Normal	Etapas de análisis y diseño	EVELYN BARRIOS
209	TOPE DE REMUNERACIÓN VARIABLE	Tareas	Nueva	Normal	Puesta en marcha y seguimiento inicial	HORACIO ROLON
208	TOPE DE REMUNERACIÓN VARIABLE	Tareas	Nueva	Normal	Pruebas, validaciones y capacitación	HORACIO ROLON
207	TOPE DE REMUNERACIÓN VARIABLE	Tareas	Nueva	Normal	Desarrollo e implementación en sistema	HORACIO ROLON

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Responsable
206	TOPE DE REMUNERACIÓN VARIABLE	Tareas	Nueva	Normal	Definición de parámetros y diseño del proceso	HORACIO ROLON
205	TOPE DE REMUNERACIÓN VARIABLE	Tareas	Nueva	Normal	Relevamiento y análisis del modelo actual	HORACIO ROLON
204	PROYECTO TELEVISORES	Tareas	Nueva	Normal	Pruebas de funcionamiento y ajustes de contenido proyectado.	HORACIO ROLON
203	PROYECTO TELEVISORES	Tareas	Nueva	Normal	Instalación física de los televisores y conexión a sistemas internos.	HORACIO ROLON
202	PROYECTO TELEVISORES	Tareas	Nueva	Normal	Adquisición de los equipos y materiales necesarios.	HORACIO ROLON
201	PROYECTO TELEVISORES	Tareas	Nueva	Normal	Evaluación de ubicaciones estratégicas y cantidad de televisores.	HORACIO ROLON
200	PROYECTO JCB FINANCE Y GRANDES CUENTAS	Tareas	Nueva	Normal	Seguimiento y evaluación de resultados.	HORACIO ROLON
199	PROYECTO JCB FINANCE Y GRANDES CUENTAS	Tareas	Nueva	Normal	Negociación de los términos y formalización del acuerdo.	HORACIO ROLON
198	PROYECTO JCB FINANCE Y GRANDES CUENTAS	Tareas	Nueva	Normal	Evaluación técnica, legal y financiera de las condiciones.	HORACIO ROLON
197	PROYECTO JCB FINANCE Y GRANDES CUENTAS	Tareas	Nueva	Normal	Reunión inicial con JCB (Joao) y análisis de propuesta de financiamiento.	HORACIO ROLON
188	NEGOCIACIONES CON EL BID	Tareas	Nueva	Normal	Implementación, monitoreo y evaluación del impacto.	HORACIO ROLON
187	NEGOCIACIONES CON EL BID	Tareas	Nueva	Normal	Aprobación y formalización del financiamiento.	HORACIO ROLON
186	NEGOCIACIONES CON EL BID	Tareas	Nueva	Normal	Presentación formal y negociación.	HORACIO ROLON
185	NEGOCIACIONES CON EL BID	Tareas	Nueva	Normal	Validación técnica y ajustes según lineamientos del BID.	HORACIO ROLON
184	NEGOCIACIONES CON EL BID	Tareas	Nueva	Normal	Diseño y elaboración del plan de negocios.	HORACIO ROLON
183	INVERSIÓN DE EXCEDENTES	Tareas	Nueva	Normal	Evaluación de resultados y ajustes	HORACIO ROLON
182	INVERSIÓN DE EXCEDENTES	Tareas	Nueva	Normal	Implementación piloto de inversiones	HORACIO ROLON
181	INVERSIÓN DE EXCEDENTES	Tareas	Nueva	Normal	Definición de políticas internas y validación	HORACIO ROLON
180	INVERSIÓN DE EXCEDENTES	Tareas	Nueva	Normal	Evaluación de alternativas de inversión	HORACIO ROLON
179	INVERSIÓN DE EXCEDENTES	Tareas	Nueva	Normal	Etapas de planificación y diseño	HORACIO ROLON
169	ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN	Tareas	Nueva	Normal	Monitoreo y ajustes	HORACIO ROLON
168	ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN	Tareas	Nueva	Normal	Implementación y capacitación	HORACIO ROLON
167	ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN	Tareas	Nueva	Normal	Diseño y validación de la estructura unificada	HORACIO ROLON
166	ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN	Tareas	Nueva	Normal	Relevamiento de necesidades y formatos existentes	HORACIO ROLON
160	RSE - PROCESOS	Tareas	Nueva	Normal	Etapas 5 – Firma y aprobación final: Oficialización del procedimiento.	CECILIA MONTANIA
151	BALANCE CONSOLIDADO GRUPO DLS	Tareas	Nueva	Normal	Implementación y capacitación.	EVELYN BARRIOS
150	BALANCE CONSOLIDADO GRUPO DLS	Tareas	Nueva	Normal	Validación de resultados.	EVELYN BARRIOS
149	BALANCE CONSOLIDADO GRUPO DLS	Tareas	Nueva	Normal	Configuración del sistema para consolidación.	EVELYN BARRIOS
148	BALANCE CONSOLIDADO GRUPO DLS	Tareas	Nueva	Normal	Homologación y estandarización de estructuras contables.	EVELYN BARRIOS
147	BALANCE CONSOLIDADO GRUPO DLS	Tareas	Nueva	Normal	Relevamiento y análisis de los planes de cuentas actuales.	EVELYN BARRIOS
144	ALQUILER DE MAQUINARIAS	Tareas	Nueva	Normal	Implementación y socialización del nuevo procedimiento.	CECILIA MONTANIA
143	ALQUILER DE MAQUINARIAS	Tareas	En curso	Normal	Firma del nuevo procedimiento redactado por O&M.	CECILIA MONTANIA

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Responsable
101	CERTIFICADO DE GARANTÍA	Tareas	Nueva	Normal	Fase de Seguimiento y Mejora	YENIFER GOMEZ